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Urgent : Mesures immédiates nécessaires concernant les conditions et l'entretien 
des terrains pour les prochains tournois 
 
Suite au match test qui s’est déroulé le 12 septembre 2023 au Stade Alassane Ouattara 
d’Ebimpé et aux conditions climatiques qui ont contraint à l’arrêt du match amical Côte 
d’Ivoire vs Mali en raison de l’inondation de l’aire de jeu par suite de fortes pluies, nous 
souhaitons attirer votre attention sur les faits suivants : 
 
À la suite des rapports de « Pro-Pitch » les experts en pelouses de la CAF, ci-joints leurs 
rapports et leurs recommandations détaillés :  
 

1. Le problème rencontré au Stade d’Ebimpé est à cause des algues : 
a. Les algues ont fait que l'eau reste à la surface, ne lui permettant pas de 

s'infiltrer dans la zone des racines et dans le gravier, rendant ainsi le 
terrain injouable. 

b. Le problème qui a causé l’accumulation des algues est principalement le 
manque d’entretien. 

i. Nous souhaitons vous rappeler que la CAF a saisi le COCAN à 
plusieurs reprises sur l’urgence de signer les contrats d’entretien 
avec les différents contracteurs spécialisés afin de s’assurer que 
l’entretien est fait suite aux recommandations des experts de la 
CAF. 

ii. Il a été signalé que le contrat pour l'entretien continu du terrain 
n'a été reçu par l'entrepreneur que le 08/09/2023 et que des 
investissements importants en machines et en travaux d'entretien 
en cours auront donc été affectés. 

c. Ci-joint une photo des algues accumulées empêchant l'eau de s'infiltrer 
jusqu'aux graviers et aux drains. (Annexe 1) 

d. Le rapport ci-joint décrit les travaux nécessaires pour éradiquer cette 
algue et son influence sur l'infiltration. Dans le cas où les 
recommandations des experts ne sont pas appliquées, le problème 
continuera à s'intensifier. (Annexe 2) 

 
2. Engrais sportifs : Comme il a été souligné à plusieurs reprises, la non-utilisation 

des bon engrais sportifs comme recommandés par les experts a été la cause 
principale affectant la qualité de la pelouse qui a été constaté même durant 
l’échauffement des joueurs avant le début du match et même avant la pluie. 

 
3. Le système de drainage à Ebimpé : Les travaux d'investigation menés le 

13/09/2023 montrent une bonne fonctionnalité du drainage lorsque la couche 
d'algues est éliminée. (Annexe 3 La vidéo ci-jointe du test de perméabilité 
illustre la fonctionnalité du drainage sans la couche infestée d'algues) 
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Cependant, voici les recommandations immédiates faites par les experts de la CAF : 
 

1. Vu que le contrat d’entretien a été signé le 08/09, il est impératif que l’entreprise 
suive strictement les recommandations comme établi dans les rapports ci-joints 
(Annexe 2 : Rapport match test, Annexe 4 : Rapport Avril 2023, Annexe 5 : 
Rapport juillet 2023) 

2. L'achat d'un râteau monté sur tracteur et des tondeuses rotatives piétonnes 
montées sur rouleau arrière doit être finalisé immédiatement pour garantir 
que les travaux nécessaires peuvent être effectués. 

3. Scarification immédiate de la surface pour éliminer la couche d'algues.  
a. Les râteaux et les tondeuses rotatives ne sont pas sur place et 

DOIVENT ÊTRE OBTENUS. 
4. Un apport d'engrais granulaire doit être effectué pour accélérer la récupération 

du gazon. 
5. Le ratissage et la tonte rotative du terrain doivent être effectués régulièrement. 
6. Il est d'une importance vitale pour tous les sites, et non pas seulement pour 

Ebimpe, que tous les contrats de maintenance soient en place pour garantir que 
les contracteurs soient en mesure d'effectuer tous les travaux nécessaires. 

7. ProPitch effectuera des tests d'infiltration lors de la prochaine inspection pour 
s'assurer que les travaux effectués ont réussi à améliorer le drainage de surface 
de tous les terrains. 

 
Nous saisissons cette opportunité pour vous faire un résumé reçu de la part de Pro-Pitch 
sur la situation globale des pelouses (Annexe 6)  dans les différents sites accueillant la 
compétition : 
 

1. Comme pour Ebimpe, il est essentiel que tous les contrats de maintenance soient 
en place pour tous les sites, car l'intensité de la maintenance requise doit 
continuer d'augmenter à l'approche du tournoi. 

a. Toute réduction des pratiques de maintenance pour quelque raison 
que ce soit à ce stade aura un effet extrêmement néfaste sur la 
qualité du terrain et tous les progrès positifs seront perdus. 

b. Tous les terrains d’entrainement sont construits selon les mêmes 
spécifications et entretenus à un bon niveau par le même contracteur. 

2. FHB :  
a. Le terrain du stade est en très bon état. 
b. Tous les terrains d'entraînement sont construits selon les mêmes 

spécifications et sous le même mandat d'entretien et sont actuellement 
en très bon état. 

3. Yamoussoukro :  
a. Quelques problèmes d'alimentation électrique des sites d’entrainement 

et des systèmes d'irrigation fonctionnant avec un générateur. 
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b. Les problèmes d’irrigation ont eu un impact négatif sur l’établissement 
des pelouses. 

c. Certains travaux supplémentaires sont nécessaire pour reniveler les sites 
d’entrainement afin de maintenir la couverture herbeuse uniforme. 

4. Bouaké : 
a. Tous les terrains ont montré des progrès extrêmement bons d’avril à 

juillet. 
5. San Pedro : Le stade et les terrains d'entraînement sont tous construits selon les 

mêmes spécifications et gérés par le même entrepreneur de maintenance. 
6. Korhogo:  

a. L'alimentation électrique posait un problème sur tous les emplacements 
de ce site. 

b. Des progrès significatifs ont été constatés entre les inspections d'avril à 
juillet. 

c. L'alimentation électrique ne serait plus un problème et les terrains 
continuent de bien progresser. 

 
7. Certains problèmes subsistent avec le Centre Technique FIF à Abidjan, où des 

inondations se produisent régulièrement lors de fortes pluies et où un mur de 
soutènement doit être construit avec effet immédiat pour protéger la surface de 
jeu des eaux de crue. 

 
Par conséquent, nous vous demandons de bien noter que toute décisions liées aux 
terrains doit être notifiée officiellement à la CAF avant de prendre une décision afin que 
nous puissions ensemble analyser la situation pour prendre les meilleures décisions à 
cet égard. 
 
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
CONFEDERATION AFRICAINE  
DE FOOTBALL  
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